



PACTO
CHILENO
DE LOS
PLÁSTICOS

2025 - 2030 Pacto Chileno de los **Plásticos** PCP

Fch FUNDACIÓN
CHILE.

“Hoja de Ruta para la circularidad de envases de poliestireno de alto impacto (PAI) en Chile”



**PACTO
CHILENO
DE LOS
PLÁSTICOS**

¿Por qué la necesidad de una Hoja de Ruta?



- Desde las conclusiones y recomendaciones de la Estrategia Fase I y Fase II: Se visualiza la necesidad de **definir acciones, repartir roles y plazos**.
- **Solicitud** desde los actores de PCP.
- Actores avanzando cada uno pero **sin** una **coordinación integral**.
- **Regulación** para **plásticos en contacto con alimentos avanzando** en su tramitación.

Núcleos Traccionantes



1. DISEÑO



**2. RECOLECCIÓN Y
COMPORTAMIENTO DE LA
CIUDADANÍA**



**3. CLASIFICACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN**



MERCADOS FINALES:
**4. Productos que NO son de grado
alimenticio**



MERCADOS FINALES:
4. Envases de grado alimenticio

1. DISEÑO



1.1 Diseño para la reciclabilidad

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Elaborar guía de diseño para mejorar la reciclabilidad de envases de PAI		2026	PCP Lácteas Valorizadores Academia Consortio lechero
Validar guía de diseño con la industria láctea a nivel nacional		2026	PCP Lácteas Consortio lechero
Implementar guía de diseño para mejorar la reciclabilidad de envases de PAI		2026 -2027	PCP Lácteas Valorizadores Academia Consortio lechero
Impulsar que los envases de PAI sean categorizados como “Reciclables”		2027	PCP GRANSIG Lácteas

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto



2.1 Recolección material

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Explorar la capacidad instalada nacional para su procesamiento	✓	2025	GIRO RESIMPLE
Habilitar logística de recolección para IRAs seleccionados	✓	2026	GIRO
	✗		RESIMPLE
Habilitar logística de recolección puerta a puerta	✓	2027	GIRO
	✗		RESIMPLE
Elaborar estrategia interna para la recolección y valorización de PAI. Ej: ecomodulación de tarifas	✗	2027	GIRO RESIMPLE

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto



2.2 Comportamiento

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Diseñar e implementar estrategia de comunicación para recolectar potes de yogurt en IRAs y puerta a puerta		2026	GIRO PCP Recicladores de Base
Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a RRBB para fomentar la recolección de PAI		2027	RESIMPLE PCP Recicladores de Base
Evaluar el comportamiento de la ciudadanía en base a lo recolectado		2027	PCP GIRO Recicladores de Base

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto

Material: PAI Postconsumo

3. CLASIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN



3.1 Clasificación

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Habilitar separación en plantas de clasificación (Ej: negociar tarifas)	✗	2027	Plantas de clasificación GRANSIC

3.2 Transformación o reciclaje mecánico

Adquirir autorización sanitaria para planta de tecnología de lavado de PAI postconsumo	D	2026	Valorizadores
Implementación de tecnología de lavado de PAI postconsumo	✗	2027	Valorizadores

3.3 Reciclaje químico

Monitorear avances de este proceso a nivel nacional	✗	2027 (Informe bienal de actualización)	PCP
---	---	--	-----

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto

Material: PAI Postconsumo e industrial



MERCADOS FINALES: 4. Productos que NO son de grado alimenticio



4.1 Exportación del material

Es algo que se realiza actualmente, por lo que no hace falta potenciar



4.2 Mercado secundario a nivel nacional

Elaborar catastro de productos que podrían elaborarse con rPAI



2026

PCP
Valorizadores

Publicar y difundir catastro de productos



2026

PCP
Valorizadores

Llevar a cabo piloto para comercializar productos con rPAI



2027

Lácteas
Consortio
lechero
PCP
Valorizadores

4.3 I+D

Analizar opciones para el uso de rPAI en productos que no sean de grado alimenticio



2026

PCP
Valorizadores
Academia

Monitorear y postular a fondos I+D



2026-2028

Todos los
actores de la
cadena de valor

Llevar a cabo proyectos piloto I+D



2027-2030

Todos los
actores de la
cadena de valor

MERCADOS FINALES:
4. Envases de grado alimenticio

**4.1 Tecnología
ABA**

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Presentar sobre la implementación de esta tecnología en Europa	✓	2026	GT PAI
Realizar iniciativa para probar percepción de los consumidores (intervención) para el uso de rPAI en envases de yogur y postres	✗	2027	PCP Lácteas Consorcio lechero
Llevar a cabo piloto para comercializar productos con rPAI	✗	2027-2028	PCP MINSAL Lácteas Consorcio lechero Coexpan
Comercialización de productos en envases con rPAI en el mercado	✗	2028	Lácteas Consorcio lechero Coexpan

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto

4. MERCADOS FINALES:
Envases de grado alimenticio

4.2 Tecnología
Superclean

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Evaluar equipos existentes para habilitar esta tecnología o comprar maquinaria Superclean		2026	Lácteas Consortio lechero Coexpan Valorizadores
Buscar y monitorear líneas de financiamiento adicionales		2026	Todos los actores de la cadena de valor
Implementar tecnología (marcha blanca)		2028	Lácteas Consortio lechero Coexpan Valorizadores
Comercialización de productos en envases con rPAI en el mercado		2028-2029	Lácteas Coexpan

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto

Material: PAI Postconsumo e industrial



MERCADOS FINALES: Envases de grado alimenticio

4.



4.3 Regulación

ACCIONES	ESTADO	PLAZO	ACTORES
Apoyo técnico a MINSAL en la elaboración de la regulación para materiales y objetos en contacto con alimentos (incluye plásticos reciclados)		2022 -	PCP MINSAL LABEN
Elaborar normas técnicas y otros instrumentos para la regulación de materiales y objetos en contacto con alimentos		2026 - 2027	PCP MINSAL LABEN MMA

4.4 I+D

Analizar opciones para el uso de rPAI en envases de grado alimenticio		2022 - 2023	ASIPLA Academia Coexpan
Postular a fondos para continuar proyectos I+D con rPAI		2026 - 2027	Todos los actores de la cadena de valor
Llevar a cabo proyectos piloto I+D		2022 - 2023	ASIPLA Academia Coexpan

Simbología



Acciones que se encuentran actualmente en desarrollo



Acciones que han sido desarrolladas



Acciones que aún no han sido desarrolladas, pero lo serán en el plazo propuesto

2 0 2 5 - 2 0 3 0

Pacto Chileno de los **Plásticos** PCP



PACTO
CHILENO
DE LOS
PLÁSTICOS

FCh FUNDACIÓN
CHILE.

